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trabajos  de  construcción  de  obras  civiles  y  montaje  de  materiales,  equipos, 

maquinarias y sistemas.

5.6 PUESTA EN SERVICIO

La puesta en servicio incluye tanto las pruebas de los equipos y unidades, como su 

puesta en marcha y la puesta en operación de todo el conjunto.

6 INFORMACION BASICA
Esta es la etapa previa a la ingeniería básica. Antes de iniciar la ingeniería básica es 

necesario  recopilar  toda  la  información  necesaria  para  su  ejecución  y  posterior 

desarrollo. Esta información se conoce habitualmente como datos de partida, por 

consistir en informaciones básicas que si no se conocen desde el principio impiden 

la  correcta  ejecución  del  proyecto  y  obligan,  posteriormente,  a  cambios  y 

modificaciones que encarecen y retrasan el trabajo.

Los datos de partida que se clasifican en tres grupos:

 Datos de la propiedad.

 Datos del emplazamiento del proyecto.

 Datos sobre el entorno del proyecto.

En casos particulares habrá que tener en cuenta, también, la ampliación y el traslado 

de  instalaciones  existentes.  Al  establecer  los  datos  de  partida,  hay que analizar 

cuidadosamente qué términos y licencias van a ser exigibles en los distintos niveles 

administrativos  para  la  ejecución  y  funcionamiento  del  proyecto,  con  el  fin  de 

solicitarlos oportunamente.

6.1 DATOS DE PROPIEDAD

Los datos de la propiedad son los siguientes:

 Datos sobre las materias primas (calidad, disponibilidad, procedencia).

 Datos sobre productos (relación,  cantidad y destino de los productos a 

fabricar).
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